



Kungsbacka


INFORMATION KRING PROJEKT

DIGITAL NYCKELHANTERING VÅRD OCH OMSORG

Kungsbacka Onsala Frillesås Åsa Fjärås Kullavik Anneberg Vallda Särö Kungsbacka Onsala Frillesås Åsa Fjärås Kullavik Anneberg Vallda Särö Kungsbacka Onsala Frillesås Åsa Fjärås Kullavik Vallda Anneberg Kungsbacka Särö Fjärås Åsa Frillesås Onsala Kullavik Vallda Anneberg Kungsbacka Särö Fjärås Åsa Frillesås Onsala Kullavik Vallda Anneberg Kungsbacka Särö

Digital nyckelhantering – status i projektet just nu?

- **Beslut** är taget i förvaltningsledningen om att införa digital nyckelhantering inom Vård och omsorg.
- **Projektbeställning** är framtagen
- **Projektgrupp** är uppstartad
- Projektledaren är i färd med att **kommunicerar fattat beslut** kring projektet till berörda ”om vad som komma skall” inom vård och omsorg.
- Leverantör (Swedlock) är sk. tilldelad i ett upphandlingsförfarande. Vi jobbar på att komma till **avtalskrivande**.



Varför gör vi detta – Effektmål (nyttomål)?

Den övergripande förväntade nyttan/effekterna av att införa digital nyckelhantering är:

- en upplevd ökad **trygghet** för kunden
- upplevd förbättrad **arbetsmiljö** för personal
- ökad **effektivitet**, dvs tidsvinst i personaltid

Projektet har även koppling till ett av Vård och Omsorgs fokusområden 2018 (som är en del av inriktningen och målbilden)

Ta vara på digitaliseringens möjligheter genom att använda smartare tjänster och arbetssätt som en del i utvecklingen av vår verksamhet.

Projekt mål (mätbara):

Effekt målen kan nå genom huvudsakliga projekt mål, enligt nedan:

a) Digital nyckelhantering till samtliga kunders bostad:

- kortare kringtid (i förhållande till tid hos kund), genom framförallt minskad bilkörning och inväntande av kollegor
- kortare inställetid generellt på larm
- minskad upplevd stress hos personal

b) Digital nyckelhantering till läkemedelsskåp och läkemedelsförråd

- minska antal läkemedelssvinn
- underlätta utredningsarbetet vid svinn/stölder – öka andel som klaras upp

c) Digital nyckelhantering till värdeskåp (vård och omsorgsboendena i egen regi):

- Minska antalet stölder
- underlätta utredningsarbetet vid svinn/stölder – öka andel som klaras upp

Grov tidplan i projektet VO

Tidsperiod: feb 2018 – maj 2019

AKTIVITET	KLART
Planering	Jan-mars 2018
Projektorganisation formeras och startar upp	Jan-feb 2018
Projektplanering: Nulägesanalys, Risk- och konsekvensanalys, Kommunikationsplan osv	Mars-april 2018
Projektplan, för godkännande av styrgrupp (FVL)	24 april 2018
Genomförande	maj 2018–feb 2019
Avstämning med styrgrupp (FVL)	löpande
Avslut	Mars-maj 2019
Slutrapport till FVL	Maj 2019

Digital nyckel



Undersköterskor
Sjuksköterskor
Rehab.personal

Ex. på synksation
(sitta i lokal)
för digital nyckel



Värdeskåp



Nyckelgömma



Läkemedelsskåp



Duo lås



Digitalt hänglås

DIGITAL NYCKELHANTERING (DN)

PROJEKTETS LEVERANSER

Övergripande områden att planera hantera i projektet

DRIFT.ORG

UTBILDNING
PERSONAL

PROGRAMVARAN

VOLYM
PLAN PRAKTISK IMPL.

RUTINER
RIKTLINJER

SUPPORT

MÄTA
FÖLJA UPP MÅL

KOMMUNIKATION

Risk och konsekvensanalys arbetas med under hela projektiden

Projektgrupp

Resursägare

Ledning
och
styrning

Beställare

Maria Mangfors Hallberg

Styrgrupp

Förvaltningsledningen

Projektledare

Anna Nordlander

Projektstöd från Sos:

Emma Hellström – kommunikatör

Maria Remnäs – Ekonom

– HR

Susanne Edgren - verksamhetskontroller

Sakkunnig

MAS Anna Gröneberg

SAS xx

Referensgrupp

- Representanter från fackliga org. – personal- användarperspektiv - klar

- **Forum pensionärs.org – kundperspektiv**

Projektmedlemmar:

Peter Andersson

Lotta Fagerell

Fredrik Ekman

Linda Kärnman

Cecilia Zackrisson

Lena Sannlid

Damir Mahmutovic

Christian Andersson

Isak Christenson

Anna Bergland - myndighetsutövning

Fråga och kontaktuppgifter:

- Önskar Du ingå i **referensgrupp**? Innebär att vara **bollplank** med kundfokus. Projektledaren kommer att kalla till möten.
- Hör av ER till mig senast den **20180329** om Du önskar vara med i referensgrupp!

Anna Nordlander projektledare

Anna.Nordlander@kungsbacka.se

0300-83 80 50

Följande skall systemet/produkten ge undersköterskor/sjuksköterskor och rehab personal access till:

- Access via digital nyckel till **hemtjänstkunders bostad**, till de kunder i hemtjänsten som ej själva kan öppna sin dörr och/eller har larm.
- Access via digital nyckel till **hemtjänstkunders portar/tvättstugor/soprum**
- Access via digital nyckel till **läkemedelsskåpen** som ev. finns i hemmen hos hemtjänstkunder där läkemedelsövertag råder.
- Access via digital nyckel till **läkemedelsskåpen** som finns hemma hos kunder på vård och omsorgsboendena.
- Access via digital nyckel till **läkemedelsförråden/läkemedelsförvaring** – ssk
- Access via digital nyckel till **värdeskåpen** på vård och omsorgsboendena i egenregi.

Översikt av VO och IF

FÖLJANDE VERKSAMHETER
(personal och kunder)
PÅVERKAS AV DEN DIGITLA
NYCKELHANTERINGEN

**Hemsjukvården är
gemensam för
VO och IF**

Om IF kommer
med i projektet är
ej klart ännu



**Vård och omsorg
(VO)**

**Individ och familjeomsorg
(IF)**