

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KUNGSBACKA KOMMUN

Pensionärsorganisationernas kartläggning våren 2019

Projektorganisation

Syfte:	<ul style="list-style-type: none">* Att mäta Kungsbacka kommuns och Vård & Omsorgsnämndens värdegrund mot de resultat som kartläggningen kommer att redovisa.* Att klarlägga förhållandena på kommunens vård- och omsorgsboenden i syfte att få en korrekt bild av hur boendet fungerar för de boende, samt personalens arbetsförhållanden.* Avsikten är att därmed kunna ge korrekt information när frågor ställs i våra organisationer.
Metod:	<ul style="list-style-type: none">* Att besöka kommunens 11 vård- och omsorgsboenden och där intervjua enhetschef, personal och boende.* Att med Vård & Omsorgsförvaltningen och andra berörda tjänstemän få en överblick över policy, styrmedel och ekonomi.
Projektägare:	Pensionärsorganisationernas Samorganisation POSAM.
Samarbete	Projektet drivs med stöd av och i samarbete med Vård & Omsorgsförvaltningen.
Kontaktperson:	Sara Schörling, kommunikatör Vård & Omsorgsförvaltningen
Projektgrupp:	POSAM-gruppen
Kontaktperson:	Bo Eriksson, ordförande i POSAM Projektgruppen (= POSAM) deltar i sin helhet i överläggningar/samtal med Vård & Omsorgsförvaltningen och övriga berörda instanser och tjänstemän.
Intervjugrupp:	Intervjuerna genomförs av en grupp bestående av 2–3 personer ur POSAM. Avsikten är att samma personer genomför samtliga intervjuer på boendena.

Projektplan

Tid	Aktivitet	Innehåll
31 jan	Beslut i POSAM	Projektorganisation och projektplan
febr	Projektgruppens överläggning med Vård & Omsorgsförvaltningen och berörda tjänstemän	Presentation av projekt och projektplan. Samtal kring bl a <ul style="list-style-type: none"> - policy/värdegrund, - begreppen värdig/skälig/rimlig/jämställd vård, - ekonomiska styrmedel, - personalpolicy/kompetens/täthet, - beläggning/kötider - uppföljning av kvalitetsberättelser, - digitalisering - patientsäkerhet
febr - april	Intervjuer på vård- och omsorgsboendena	Intervjuer med enhetschef, personal samt boende på respektive vård- och omsorgsboende.
maj	Summering och slutsatser	Överläggning med Vård & Omsorgsförvaltningen
juni	Rapportskrivning	
aug	Beslut i POSAM	Slutrapporten
aug/sept	Rapporten behandlas i pensionärsorganisationernas styrelser samt ev. i Vård & Omsorgsnämnden	